



Согласовано
Начальник управления экономики
и планирования



Л.К.Андреева

Утверждаю
Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог




А.Ю. Парамонов

График
по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в июле 2017 г.

05.07.2017	06.07.2017	07.07.2017
1. Вознесенский	1. Б.Болдинский	1. Воскресенский
2. Дивеевский	2. Починковский	2. г.Семенов
3. Первомайский	3. Лукояновский	3. Ардатовский
4. Сеченовский	4. Тоншаевский	4. Арзамасский
5. Сергачский	5. г.Шахунья	5. Вадский
6. Кр. Октябрьский	6. Княгининский	6. Б.Мурашкинский
7. Ветлужский	7. Спасский	7. Д.Константиновский
8. Варнавинский	8. Пильнинский	8. Перевозский
9. Кр. Баковский	9. Борский	9. Володарский
10. Гагинский	10. Воротынский (лев.б.)	10. Балахнинский
11. Шатковский	11. Лысковский (лев.б.)	11. Чкаловский
12. Бутурлинский	12. Кулебакский	12. . г. Дзержинск
13. Городецкий	13. Навашинский	13. Богородский
14. Сокольский	14. г. Выкса	14. Кстовский
15. Ковернинский	15. Вачский	15. Сосновский
16. Тонкинский	16. Павловский	16. Воротынский (пр.б.)
17. Шарангский		17. Лысковский (пр.б.)
18. Уренский		

Зам. начальника отдела контроля за ремонтом
и содержанием автодорог



А.А.Игонин