


Согласовано
Начальник управления экономики
и планирования



Л.К.Андреева

Утверждаю
Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог



А.Ю. Парамонов

График

по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в августе 2017 г.

03.08.2017	04.08.2017	07.08.2017
1.Княгининский	1. Воскресенский	1. Городецкий
2.Спасский	2. г.Семенов	2. Сокольский
3. Пильнинский	3. Воротынский (лев.б.)	3. Чкаловский
4. Кулебакский	4. Лысковский (лев.б.)	4. Ветлужский
5. Навашинский	5. Ардатовский	5. Варнавинский
6. г.Выкса	6. Арзамасский	6. Кр.Баковский
7. Вачский	7. Вадский	7. Вознесенский
8. Павловский	8. Кстовский	9. Дивеевский
9.Володарский	9. Б.Болдинский	10. Первомайский
10. г.Дзержинск	10. Починковский	11.Тонкинский
11. Богородский	11 Лукояновский	12. Шарангский
12. Сосновский	12. Бутурлинский	13.Уренский
13. Воротынский (пр.б.)	13 Воротынский (пр.б.)	14. Шатковский
14. Лысковский (пр.б.)	14 Лысковский (пр.б.)	15.Тоңшаевский
15. Балахнинский	15 Борский	16. г.Шахунья
16. Б.Мурашкинский		
17. Д.Константиновский		
18. Перевозский		
19. Сеченовский		
20. Гагинский		
21. Сергачский		
22. Кр.Октябрьский		
23. Ковернинский		

Начальник отдела контроля за ремонтом
и содержанием автодорог



А.П.Герасименко

