



Согласовано
Начальник управления экономики
и планирования

Утверждаю
Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог



Л.К.Андреева




А.Ю. Парамонов

График
по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в ноябре 2017 г.

03.11.2017	07.11.2017	08.11.2017
1. Ардатовский	1. Воротынский (пр.б.)	1. Сосновский
2. Арзамасский	2. Княгининский	2. Б.Болдинский
3. Вадский	3. Спасский	3. Починковский
4. Тонкинский	4. Пильнинский	4. Лукояновский
5. Шарангский	5. Сергачский	5. Борский
6. Уренский	6. Кр. Октябрьский	6. Воротынский (лев.б.)
7. Володарский	7. Дивеевский	7. Лысковский (лев.б.)
8. г. Дзержинск	8. Первомайский	8. Кулебакский
9. Богородский	9. Вознесенский	9. Навашинский
10. Б. Мурашкинский	10. Гагинский	10. г. Выкса
11. Д. Константиновский	11. Шатковский	11. Ветлужский
10. Перевозский	12. Бутурлинский	12. Варнавинский
11. Кстовский	13. Тоншаевский	13. Воскресенский
12. Лысковский (пр.б.)	14. г. Шахунья	14. г. Семенов
13. Вачский	15. Балахнинский	15. Кр. Баковский
14. Павловский	16. Чкаловский	16. Сеченовский
	17. Городецкий	
	18. Сокольский	
	19. Ковернинский	

Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог



А.Ю. Парамонов