

Согласовано
Начальник управления экономики
и планирования



Л.К.Андреева

Утверждаю
Начальник управления
организации ремонта и содержания
автомобильных дорог



А.Ю. Парамонов

График
по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в августе 2018 г.

03.08.2018	06.08.2018	07.08.2018
1. Кстовский	1. Дивеевский	1. Воскресенский
2. Лысковский (пр.б.)	2. Первомайский	2. г.Семенов
3. Борский	3. Шатковский	3. Кр.Баковский
4. Воротынский (лев.б.)	4. Лукояновский	4. Тонкинский
5. Лысковский (лев.б.)	5. г.Выкса	5. Шарангский
6. Ардатовский	6. Вознесенский	6. Тоншаевский
7. Арзамасский	7. Сергачский	7. г.Шахунья
8. Вадский	8. Кр.Октябрьский	8. Володарский
9. Д.Константиновский	9. Сеченовский	9. Балахнинский
10. Воротынский (пр.б.)	10. Пильнинский	10. Б.Мурашкинский
11. Павловский	11. Кулебакский	11. Перевозский
12. Сосновский	12. Гагинский	12. Княгининский
13. Вачский	13. Б.Болдинский	13. Спасский
14. Навашинский	14. Починковский	
	15. Бутурлинский	
	16. Чкаловский	
	17. Городецкий	
	18. Сокольский	
	19. Ковернинский	
	20. Ветлужский	
	21. Варнавинский	
	22. Уренский	
	23. г.Дзержинск	
	24. Богородский	

Начальник отдела контроля
за ремонтом и содержанием
автомобильных дорог



А.П.Герасименко